

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2014.gada darba plāna izpildi 1.pusgadā

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
Darbības virziena „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība” ietvaros:							
1.1.	Attīstīt pārtikas kvalitātes shēmu un pilnveidot prasības, lai veicinātu kvalitatīvu vietējo lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegtu patērētājiem garantijas par saražotā produkta kvalitāti.	01.11.2014	VPD, TTAD				Sagatavots un VK 03.06.2014. iesniegts MK noteikumu projekts „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”” (izstrādātas prasības jaunām produktu grupām – dzeramajam un avota ūdenim, minerālūdenim, sulu dzērieniem, konditorejas izstrādājumiem). TTAD dalība ZM rīkotajās sanāksmēs par kvalitātes shēmu prasību nosacījumu izstrādi.
1.2.	Nodrošināt nacionālo interešu aizstāvību ES jaunās oficiālās kontroles regulas izstrādē pārtikas un sēkļu aprites, dzīvnieku un augu veselības un oficiālo kontroļu finansēšanas jomā, kā arī ES Dzīvnieku veselības likuma izstrādē, lai nodrošinātu prasību ieviešanu atbilstoši mērķim „profilakse labāka nekā ārstēšana”.	01.11.2014	VPD				ES turpinās diskusijas par jauno oficiālās kontroles regulas projektu (notikušas 6 EP darba grupas). Vienlaikus 6 reizes ir notikusi elektroniskā viedokļu saskaņošana ar sadarbības partneriem par LV būtiskiem jautājumiem. Notikušas 6 ES Padomes veterināro ekspertu darba grupas, kurās turpinās ES Dzīvnieku veselības likuma (regulas) izstrāde. Organizētas sanāksmes ar ekspertiem Latvijas viedokļa sagatavošanai.
1.3.	Turpināt īstenot Eiropas Savienības programmas skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un dārzeņiem, veicinot veselīga uztura paradumu veidošanos pirmskolas un skolas vecuma bērnu vidū.	01.11.2014	TTAD				2014.gada 1.pusgadā tika turpināts īstenot „Skolas augļa” un „Skolas piena” programmas. Grozījums MK 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”, lai palielinātu valsts atbalsta likmi, ņemot vērā tendences piena un piena produktu tirgū. Darbs pie EK tiesību akta projekta izvērtējuma attiecībā uz „Skolas augļa” programmas attiecināmajām izmaksām un atbalsta griestiem, kā arī LV interešu pārstāvība. Darbs pie EK tiesību akta projekta izvērtējuma attiecībā uz „Skolas augļa” programmas atbalsta galīgo piešķirumu dalībvalstīm uz periodu no 2014.gada 1.augusta līdz 2015.gada 1.jūlijam, kā arī LV interešu pārstāvība. Darbs pie EK tiesību akta projekta izvērtējuma attiecībā uz „Skolas piena” programmas nosacījumiem par nacionālajām vai reģionālā līmeņa stratēģijām, lai piedalītos atbalsta programmā bērnu apgādei ar pienu un piena produktiem, kā arī LV interešu pārstāvība. Darbs pie Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1308/2013 un Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz atbalstu shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēs – LV interešu definēšana un pārstāvēšana, ņemot vērā nozares intereses. Dažādu informatīvo materiālu gatavošana par abu programmu īstenošanu, kā arī dalība dažādās sanāksmēs un konferencēs.
1.4.	Izstrādāt Nacionālo rīcības plānu par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu un piesardzīgu antimikrobiālo	31.12.2014	VPD				Notiek plāna sagatavošana un apspriešana darba grupā (ZM, PVD, BIOR, LLU, LVB).

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	līdzekļu lietošanu dzīvnieku veselības jomā.						
1.5.	Nodrošināt efektīvāku dzīvnieku labturības un aizsardzības kontroli valstī, kā arī sabiedrības iesaistīšanu dzīvnieku labturības uzraudzībā, izveidojot dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi un sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustību.	31.12.2014	VPD				Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas nosaka konsultatīvās padomes izveidošanu, pieņemti 12.06. 14., padomes nolikums tiek saskaņots ar NVO.
1.6.	Nodrošināt zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas izveidi, kā arī ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijas 2012.-2015.gadam īstenošanu.	31.12.2014	VPD				Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas pilnvaro MK apstiprināt komitejas nolikumu pieņemti 12.06.2014.
1.7.	ES likumdošanas pārskatīšana attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību.	31.12.2014	VPD				Notikušas 3 ekspertu darba grupas un iesniegtas 2 pozīcijas.
1.8.	Izstrādāt jaunu Veterināro zāļu aprites likumu ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu veterināro zāļu apriti	31.12.2014	VPD				Šobrīd notiek likumprojekta saskaņošana ar NVO.
1.9.	Normatīvā akta izstrāde svaigpiena kvalitātes datubāzes darbībai pilnā režīmā, lai nodrošinātu svaigpiena kvalitātes uzraudzību un samazinātu slogu piena pircējiem, kā arī veicinātu piena produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu.	01.07.2014	VPD				Pieņemti MK 11.03.2014. noteikumi Nr.137 „Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena aprītei”.
1.10.	Uzlabot svaigpiena kvalitātes datu bāzi atbilstoši zinātnes projektā „Svaigpiena kvalitātes rādītāju diapazona noteikšana laboratorijās testēšanai izmantojamiem svaigpiena paraugiem” iegūtajiem rezultātiem.	01.07.2015	VPD				
1.11.	Normatīvā akta izstrāde nefasētas pārtikas marķēšanai, lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un patērētājus nodrošinātu ar nepieciešamo informāciju par pārtikas produktu.	31.12.2014	VPD				Sagatavots likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”, kas noteiks pilnvarojumu MK izdot attiecīgos noteikumus (sagatavots iesniegšanai VK).

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
1.12.	Lai samazinātu administratīvo slogu pārtikas aprītē iesaistītajiem uzņēmējiem, sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, nosakot to pārtikas aprītē strādājošo personu loku, kuriem var piemērot atkāpes formālai pārtikas nozares izglītībai un obligāto minimālo higiēnas prasību apgūšanai.	31.12.2014	VPD				Sagatavots likumprojekts „Grozījumi Pārtikas aprītes uzraudzības likumā”, kas precizē pilnvarojumu MK izdot attiecīgos noteikumus (sagatavots iesniegšanai VK).
1.13.	Izstrādāt normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu, ka finansiālās sankcijas, kuras piemēro par tīšiem normatīvo aktu pārkāpumiem pārtikas aprītes jomā, būtu ievērojami lielākas nekā ekonomiskais ieguvums no krāpšanas gadījumiem.	01.09.2014	VPD				Saeimā iesniegti grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā par sodu palielināšanu marķēšanas prasību pārkāpumu gadījumos.
1.14.	Nacionālo normatīvo aktu izstrāde, lai nodrošinātu augstu pārtikas drošuma un kvalitātes, dzīvnieku veselības un labturības līmeni, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecību, nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprīti, veicinātu drošu un kvalitatīvu veterināro zāļu pieejamību dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē.	31.12.2014	VPD				Pieņemti 12 normatīvie akti, sagatavošanas procesā vai saskaņošanā 60 normatīvo aktu projekti.
1.15.	Turpināt saskaņošanas procesu ar EK un ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu Salinātas rudzu rupjmaizes, Carnikavas nēģu, kā arī Latvijas lielo pelēko zirņu ierakstīšanu ES Aizsargāto produktu reģistros.	31.12.2014	VPD				Pieņemta EK 08.01.2014. īstenošanas regula (ES) Nr.12/2014, ar ko ieraksta nosaukumu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Salināta rudzu rupjmaize (GTĪ)). Turpinās EK 11.09.2013. iesniegtā pieteikuma saskaņošana par nosaukuma „Carnikavas nēģi” reģistrēšanu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Sagatavots un EK 04.02.2014. iesniegts pieteikums reģistrēt nosaukumu „Latvijas lielie pelēkie zirņi” Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu reģistrā.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
2.Darbības virziena „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros:							
2.1.	Pagarināt lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmu līdz 2020.gadam	30.06.2014	LAAD				MK 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.319 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"" - programma pagarināta līdz 2020.gadam.
2.2.	Pagarināt aizdevumu programmu apgrozāmo līdzekļu iegādei līdz 2020.gadam	30.06.2014	LAAD				MK 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.325 "Grozījumi MK 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"" - programma pagarināta līdz 2020.gadam
2.3.	Nodrošināt kredītresursu ar samazinātu procentu likmi ES finansēto projektu īstenošanai	01.11.2014	LAAD				Sagatavots LAP (2014-2020) projekts, kurā paredzēts pasākums „Kredīt fonds”
2.4.	Nodrošināt atbalsta iespējas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.	31.09.2014	LAAD				Izsludināta un veiksmīgi noslēgusies LAP pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" 10.kārta (23.03.2014.- 22.04.2014.) . Lauksaim- niecības produktu pievienotās vērtības radīšana - bioloģiskai pārstrādei”. Veiktas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos (Grozījumi MK 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai", MK 25.03.2014. noteikumi Nr. 154/LV, 62 (5122), 27.03.2014.), nodrošinot

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							nodrošināts kārtējā gada platībatkarīgais atbalsts Agrovīdēs apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”, LAP 2007-2013 ietvaros. Sagatavots LAP (2014-2020) projekts, kurā paredzēts platībatkarīgais atbalsta pasākums „Bioloģiskā lauksaimniecība”. 15.03.2014. iesniegts EK saskaņošanai.
2.5.	Sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru veicināt vietējās produkcijas noieta palielināšanu, konsultējot vietējos ražotājus kopīga piedāvājuma iesniegšanai iepirkumos.	01.11.2014	TTAD				Veikts skaidrojošs darbs sadarbībā ar LLKC (dalība semināros un sanāksmēs) novadu pašvaldību pārstāvjiem un pārtikas ražotājiem, lai informētu par ZM izstrādātajiem ieteikumiem iepirkumu veicējiem.
2.6.	Izstrādāt pamatprincipus tiešo maksājumu sistēmas ieviešanai ar 2015.gadu.	01.11.2014	TTAD				Balstoties uz EK likumdošanu, ir veikts ietekmes izvērtējums un apspriešanai sagatavoti dažādi izvērtējoši materiāli - balstoties uz LAD tiešo maksājumu saņēmēju, LDC, VMD, VZD, LVAEI u.c. informāciju un datiem, ir prognozēta dažādu īstenošanas scenāriju ietekme, apspriedei ar nevalstiskajām organizācijām rīkotas un notikušas septiņas Tiešo maksājumu darba grupu sanāksmes - kā rezultātā ir izstrādāti galvenie pamatprincipi par Latvijai piemērotāko tiešo maksājumu sistēmas izveidi ar 2015. gadu: par vispārīgajiem tiešo maksājumu nosacījumiem (aktīvo lauksaimnieku, savstarpējo atbilstību, lauksaimnieciskās darbības kritērijiem, atbalstam tiesīgās lauksaimniecības zemes kritērijiem u.c.) zaļināšanas maksājumu, saistītā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, mazo un

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							jauno lauksaimnieku atbalstu, pārejas posma valsts atbalstu.
2.7.	Pilnveidot dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokli, sistēmu, lai ikgadējais pieejamais finansējuma apjoms būtu proporcionāls apsaimniekoto platību pieaugumam.	01.11.2014	LAAD				Uzsākts sarunu process ar FM.
2.8.	Sagatavot Lauku attīstības programmas ieviešanas pamatprincipus, kas īpaši vērsti uz ražojošo lauksaimniecības un meža nozares uzņēmumu attīstību.	01.11.2014	LAAD				15.04.2014. EK saskaņošanai iesniegta „Lauku attīstības programmas 2014-2020” (LAP 2014-2020) pirmā redakcija, kurā iekļauti LAP 2014-2020 ieviešanas pamatprincipi, kas īpaši vērsti uz ražojošo lauksaimniecības un meža nozares uzņēmumu attīstību.
2.9.	Latvijas Zemes fonda normatīvā regulējuma sagatavošana un saskaņošana.	01.11.2014	MD				Izstrādāti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", pieņemti Saeimā 3.lasījumā.
2.10.	Sagatavot un aizstāvēt grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar zemes privatizāciju un tirgus regulējumu.	30.04.2014	MD				Izstrādāti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", pieņemti Saeimā 3.lasījumā.
2.11.	ES atbalsta nodrošināšana zivsaimniecības nozares attīstībai, t.sk. zivju apstrādes rūpniecības attīstībai un eksportam.	01.11.2014	ZD				Sagatavots MK noteikumu projekts par zvejas un akvakultūras produktu ražotājgrupu atzīšanu. Noteikumu projekts apspriests ar iesaistītajām NVO un LAD.
2.12.	Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un melioratīvās hidrometrijas datiem	01.11.2014	MD				2014.gadā plānots digitalizēt meliorācijas kadastra informācija par 250 tūkst.ha (gada beigās digitalizēti 1,44 milj.ha/63% no kopējā);
2.13.	Nodrošināt Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, piesaistīt ES fondu līdzekļus	01.11.2014	MD				2014.gadā tiek nodrošināta 32 sūkņu staciju ekspluatācija un uzturēšana, plānotos apjomos notiek

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	sistēmu rekonstrukcijai, kā arī izvērtēt un pieprasīt valsts finansējumu sistēmu ilgtspējīgai uzturēšanai.						valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana un aizsargdambju un hidrotehnisko būvju ekspluatācija un uzturēšana. 2014.gadā par ES fondu līdzekļiem tiek īstenoti 63 projekti valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai.
2.14.	Nodrošināt atbalsta iespējas lauku tūrisma uzņēmējiem un lauku tūrisma mārketingam	01.11.2014	LAAD				Izsludināta un veiksmīgi noslēgusies LAP (2007-2013) pasākuma 10.kārta (02.01.2014 - 31.01.2014) pasākumā "TŪRISMA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA" iesniegtajiem projektiem. Sagatavots LAP (2014-2020) projekts, kurā paredzēts pasākums „Sadarbība”, ar vienu no tā apakšpasākumiem – „Lauku tūrisma attīstības veicināšana”. 15.04.2014. iesniegts EK saskaņošanai.
2.15.	Vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa veicināšana – sadarbībā ar LLKC, LVAEI un vietējām pašvaldībām – īstenojot pasākumus, lai palielinātu Latvijas pārtikas preču īpatsvaru publiskajos iepirkumos un patēriņā.	30.12.2014	TTAD				Veikts skaidrojošs darbs sadarbībā ar LLKC (dalība semināros un sanāksmēs) novadu pašvaldību pārstāvjiem un pārtikas ražotājiem, lai informētu par ZM izstrādātajiem ieteikumiem iepirkumu veicējiem.
2.16.	Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta veicināšanā.	30.12.2014	TTAD				Regulārs darbs pie ES vienusējiem, divpusējiem un daudzpusējiem tirdzniecības līgumiem, t.sk. PTO un sagatavoti viedokļi, definējot defensīvās un ofensīvās intereses atbilstoši Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares interesēm . Noslēgts deleģēšanas līgums par Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanu starptautiskajās

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							izstādēs ar LVAEI .
2.17.	Turpināt izstrādāt jaunas cūku liemeņu klasificēšanas metodes un formulas, lai nodrošinātu Latvijā ražotās cūkgaļas konkurētspēju Eiropas Savienības tirgū.	01.07.2015	VPD				
2.18.	ES tiešo maksājumu un savstarpējās atbilstības sistēmas pilnveidošana Latvijā attiecībā uz 2014.gadu.	30.04.2014	TTAD				Veikti grozījumi MK noteikumiem Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.
2.19.	ZRP 2007.- 2013.gadam īstenošana, nodrošinot efektīvu pieejamā finansējuma apguvi.	31.12.2014	ZD				
2.20.	LAP 2014. - 2020.gadam ieviešanas uzsākšana (KLP II.pīlārs) .	30.12.2014	TTAD				Izstrādāti nosacījumi LAP pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
2.21.	Pilnveidot normatīvo regulējumu lauksaimniecības nozarē, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā arī sniegt priekšlikumus savas kompetences jomā citu ministriju normatīvo aktu izstrādei šajā jomā.	30.12.2014	LD				Tika veikti grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā, Sēklu un šķirņu aprites likumā, kā arī citos normatīvos aktos attiecībā uz ciltsdarbu un dzīvnieku audzēšanu, integrēto augu aizsardzību un sēklu apriti. Savas kompetences ietvaros tika sniegti priekšlikumi par citu ministriju izstrādātiem normatīviem aktiem.
2.22.	Izstrādāt uzņēmējdarbību laukos veicinošus priekšlikumus un normatīvos aktus nodokļu un valsts atbalsta jomā, kā arī kooperācijas veicināšanai, kreditēšanas un kredītgarantiju instrumentu pilnveidošanai investīciju piesaistei lauku teritorijās un riska pārvaldības instrumentu uzlabošanu ražošanas risku samazināšanai	31.12.2014	LAAD				MK noteikumu projektu „Grozījums MK 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1249 „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā””, kas paredz noteikt, ka

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							darba devējs uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā par darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis. MK 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.92 „Grozījumi MK 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"". MK 2014.gada 18.februāra noteikumi Nr.103 „Grozījumi MK 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"".
2.23.	Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde KLP I pīlāra pasākumu ieviešanai tiešmaksājumu, savstarpējās atbilstības, tirgus instrumentu (t.sk. pārstrādātu lauksaimniecības produktu nozarē) un lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu jomā), to ieviešanas uzraudzība.	30.12.2014	TTAD				Tiek gatavots noteikumu projekts par kārtību, kādā piešķir un administrē ES atbalstu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros un pārejas posma valsts atbalstu, balstoties uz tiešo maksājumu publicētajām regulām un ZM pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz tiešo maksājumu sistēmu. Regulu projektu un ES institūciju priekšlikumu izvērtēšana par ES tirgus regulējošajiem instrumentiem (<i>16 ES tiesību akti, lai ieviestu KLP reformas nosacījumus</i>), viedokļu apzināšana un LV nostājas sagatavošana, t.sk. dažādu informatīvo materiālu sagatavošana un pārstāvība ES institūciju darba grupu sanāksmēs (kopā 39 sanāksmes 1.pusgadā). Darbs pie šādiem ES tiesību aktiem: augļu un dārzeņu ražotāju

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							organizāciju nosacījumu pārskatīšana, „Skolas augļa” un „Skolas piena” programmu nosacījumi (detalizētāki sk. 1.3.punktu), nosacījumi attiecībā uz tirgus cenu reģistrēšanu gaļas sektorā, intervences un privātās uzglabāšanas nosacījumi, „Skolu shēmu” apvienošana u.c. Darbs pie LR politikas plānošanas dokumentiem (tika uzsākts darbs pie grozījumiem „Skolas augļa” stratēģijā, lai varētu tikt īstenoti izglītojošie pasākumi.) un normatīvajiem aktiem (kopā 2 gb.) saistībā ar ES tirgus regulējošajiem instrumentiem. Regulārs darbs pie dažādas skaidrojošās informācijas sagatavošanas.
2.24.	KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošana un virzīšana apspriešanai.	30.12.2014	TTAD				Izstrādātas Latvijas pozīcijas uz MP, instrukcijas uz EP, informācija 3+3 sanāsmēm par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (lauksaimniecības produktu veicināšanas reformas ietvaros).Liela uzmanība 1.pusgadā tika pievērsta ES tirgus regulējošajiem instrumentiem, kur notika vairākas EK organizētas sanāksmes (kopā 4 gb.), kurā tika skatīti vienkāršošanas jautājumi detalizētāki pa sektoriem. Savukārt EK regulārajās vadības komitejās notika darbs pie ES tiesību aktu priekšlikumiem vienkāršošanas aspektā.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
2.25.	Pieprasījuma sagatavošana par pārejas posma valsts atbalsta pasākumiem 2014.gadā iesniegšanai EK un Latvijas tiesību aktu sagatavošana pasākumu ieviešanai.	30.06.2014	TTAD				Balstoties uz Latvijas panākto iespēju arī turpmāk Latvijā īstenot pārejas posma valsts atbalstu, kas atrunāts tiešo maksājumu pārejas noteikumos attiecībā uz 2014.gadu, 26.03.2014 EK ir iesniegts lēmums par atbalsta piemērošanu un īstenošanu 2014. gadā.
2.26.	Paziņojuma sagatavošana un iesniegšanas EK par īpašā atbalsta īstenošanu Latvijā 2014.gadā, kā arī īpašā atbalsta ieviešana.	30.04.2014	TTAD				Ņemot vērā tiešo maksājumu pārejas noteikumu attiecībā uz 2014.gadu paredzēto iespēju palielināt īpašo atbalstu LV no 5,13 līdz 10,15 miljoniem eiro, ir sagatavots un 31.01.2014 iesniegts paziņojums EK par kopējo īpašā atbalsta apjoma palielināšanu – palielinot finansējumu īpašā atbalsta par pienu, lopbarības sēklu un sēklas kartupeļu nozarēm, kā arī, ieviešot jaunu īpašo atbalsta veidu liellopu gaļas nozarei.
2.27.	Sagatavot un sniegt priekšlikumus ES fondu ieviešanā atbildīgajām ministrijām par zivsaimniecības nozares attīstībai nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem citu ES fondu ietvaros.	31.12.2014	ZD				
2.28.	Partnerības līguma aktualizēšana par EJZF, sadarbībā ar Finanšu ministriju kā arī Eiropas Savienības fondu savstarpējās papildinātības un saskaņotības nodrošināšana.	30.09.2014	ZD				
2.29.	Izstrādāt priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem no 2015.gada atbilstoši EK vadlīnijām par valsts atbalstu lauksaimniecībā.	30.12.2014	LD				
2.30.	Pilnveidot saražotā piena uzskaites sistēmu pēc piena	30.12.2014	LD				Ir uzsākts izvērtēšanas process, kuros Ministru kabineta noteikumos

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	kvotas atcelšanas 2015.gadā						tiks iestrādāts jaunais ES regulējums attiecībā uz saražotā svaigpiena uzskaiti un apjomu ziņošanu
2.31.	Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana Pārtikas nozares padomes ietvaros.	30.12.2014	TTAD				Nodrošināta ar pārtikas nozari saistītu jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana Pārtikas nozares padomes ietvaros (organizēta sēde). Organizētas 3 veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanas darba grupas, kurās izstrādāta Uzturā ieteicamo pārtikas produktu definīcija un ieteicamo produktu kritēriji.
2.32.	Aizstāvēt priekšlikumus Latvijas Zemes fonda izveidei likumprojektam „Zemes pārvaldības likums” LR Saeimā.	01.10.2014	MD				Izstrādāti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", pieņemti Saeimā 3.lasījumā.
2.33.	Aizstāvēt grozījumu priekšlikumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” LR Saeimā (MK 21.01.2014. sēdē atbalstītajam likumprojektam TA-65, 32.§). Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”.	30.04.2014	MD				Izstrādāti grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", pieņemti Saeimā 3.lasījumā.
2.34.	Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”.	31.12.2014	MD				Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK noteikumiem
2.35.	Izstrādāt nosacījumus valsts un pašvaldību (tai sk. ES fondu investīciju pasākumu) iepirkumos, kas veicina koksnes izmantošanu Latvijā, kur vien iespējams, priekšroku dodot "zaļajam iepirkumam". Veicināt tādu ēku būvniecību, kurās būtiskā apjomā tiek izmantoti koksnes produkti.	31.12.2014	MD				
2.36.	Sadarbībā ar Valsts meža dienestu un Valsts ieņēmumu	31.12.2014	MD				Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem APK, lai noteikt

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	dienesta Muiņas pārvaldi izstrādāt EP regulas Nr. 995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus un EP regulas Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā prasību administrēšanas kārtību, tai skaitā pārskatot noteiktos sodus par pārkāpumiem.						atbilstošu soda apmēru tirgus dalībniekiem par prasību neievērošanu
2.37.	Organizēt konkursu „Sējējs 2014”.	31.12.2014	PSAN/LAAD				Ieplānoti finanšu līdzekļi un nodrošināta konkursa „Sējējs 2014” organizēšanai, kā arī aktualizētas konkursa nominācijas. Uzsākta pieteikumu vērtēšana konkursa grupā: „Jaunais veiksmīgais zemnieks”
2.38.	Informēt sabiedrību par LAP un EJZF 2014.-2020.gadam pasākumiem un apguves iespējām. Informēt sabiedrību par Zemkopības ministrijas sagatavotajām normatīvā regulējuma izmaiņām, lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu Latvijas lauksaimnieku īpašumā un pārvaldībā ar mērķi zemi racionālāk un ilgtspējīgāk izmantot lauksaimnieciskajā ražošanā. Ministrijas mājas lapā ikdienā nodrošināt informāciju par ministrijas darbību, t.sk. darbs Latvijas interešu aizstāvībā starptautiskās un ES institūcijās, komunikāciju sociālajā tīklā Twitter.com par nozares aktuālajiem jautājumiem.	31.12.2014	PSAN/LAAD/ ZD/TTAD				Nodrošināta informācija un publicitāte (tikšanās ar nozaru NVO, sadarbības institūcijām, atbalsta pretendentiem, presē u.c.) par LAP un ZRP 2014.-2020. gadam atbalsta iespējām, normatīvā regulējuma 2007.-2013.gadam izmaiņām. Sniegtas atbildes uz ZM iesūtītajiem jautājumiem. Sadarbībā ar PSAN nodrošināta informācija par aktualitātēm zivsaimniecībā, t.sk. gan sagatavoti informatīvi materiāli mājas lapai, atbildes uz preses un ieinteresētu personu jautājumiem. Nodrošināta publikācijas sagatavošana par Latvijas zivsaimniecība sektoru žurnālā „EUROFISH”.
2.39.	Nodrošināt meža nozares esošās situācijas analīzi (ekonomiskie rādītāji, koksnes plūsma, ārējā tirdzniecība, t.sk. tropu koksnes, nodarbinātība) darbības stratēģijas plānošanai un īstenošanai.	31.12.2014	MD				Aktualizēta informācija par meža nozari, ievietota ZM mājas lapā

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
3.Darbības virziena „ Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem ” ietvaros:							
3.1.	Nodrošināt Valsts Lauku tīkla t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību.	31.12.2014	LAAD				Noslēgti līgumi un piešķirts finansējums VLT un ZST darbībai 2014.gadā, t.sk., paredzot atbalstu lauku attīstības konsultantu darbības nodrošināšanai.
3.2.	Dalība profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības un zinātnisko institūciju sistēmas pilnveidē un darbības optimizācijā.	31.12.2014	SLSAD				
3.3.	Pilnveidot valsts atbalstu pētījumu veikšanai, mācību un tālākizglītības attīstībai meža jomā, nododot valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldi un apsaimniekošanu LVMI „Silava” un LLU.	01.04.2014	MD				Ar MK 24.03.2014. rīkojumu Nr. 128 „Par valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju” valsts zinātniskās izpētes mežu pārvalde un apsaimniekošana nodota LVMI „Silava” un LLU
3.4.	Savas kompetences jomās izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem lauksaimniecībā	30.12.2014	LD				Kompetences ietvaros sniegti priekšlikumi Valsts Pētījumu programmai (1., 2., un 4.prioritātei) par nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem valsts atbalsta programmai un Lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības ietvaros
4.Darbības virziena „ Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana ” ietvaros:							
4.1.	Iestrādāt 2015.gada valsts budžetā jaunas politikas iniciatīvu: finansējuma piešķiršanu nacionālā meža monitoringa sistēmai zinātniski pamatotas informācijas ieguvei par meža resursu un vides stāvokli valstī	01.11.2014	MD				Izstrādāti priekšlikumi
4.2.	Tālāk pilnveidot un sakārtot meža apsaimniekošanas, medību un meža ugunsdrošības tiesību aktus.	01.11.2014	MD				Sagatavota un ar VMD 02.04.2014 rīkojumu Nr.75 apstiprināta „Meža ugunsdzēsības darbu organizācijas

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							kārtība”; Izstrādāti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 23.04.2013.noteikumos Nr.226 „Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība” (MK 21.01.2014. noteikumi Nr.37); izstrādāts un iesniegts VK apstiprināšanai MK noteikumu projekts „Medību noteikumi”; izstrādāts un apstiprināts MK noteikumu projekts "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu noteikšanas kārtību un medību koordinācijas komisijām" 26.05.2014. noteikumi Nr269); izstrādāts un izsludināts VSS MK noteikumu projekts „Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību”; izstrādāta un apstiprināta metodika – „Medījamo dzīvnieku uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika”.
4.3.	Izstrādāt priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem par meža reproduktīvā materiāla izmantošanu, tirdzniecību un kontroli ES.	01.11.2014	MD				Nodrošināta Regulāra līdzdalība Latvijas pozīcijas sagatavošanā par augu reproduktīvā materiāla izmantošanu, tirdzniecību un kontroli ES (par meža jomu)

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
4.4.	Sagatavot un iesniegt EK informāciju par plānotajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas vai samazināšanas un CO2 piesaistes saglabāšanas vai palielināšanas pasākumiem mežsaimniecībā un lauksaimniecības zemes apsaimniekošanā.	01.11.2014	MD/ LD				EK iesniegts Latvijas jaunais LAP, kurā iekļauta informācija par definēto darba uzdevumu.
4.5.	Turpināt AS „Latvijas valsts meži” meža zemes iegādes programmu.	01.11.2014	MD				Līdz 6.maijam AS „Latvijas valsts meži” iepirkusi meža zemi no privātajiem meža īpašniekiem 606 hektāru platībā
4.6.	Nodrošināt valsts atbalstu zivju resursu saglabāšanai un ilgtspējīgas izmantošanas vajadzībām	01.11.2014	ZD				
4.7.	Ieviest jaunas politikas iniciatīvas un normatīvos aktus tiesību normu ieviešana, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu saglabāšanu un izmantošanu, t.sk. par Latvijas iekšējo un piekrastes ūdeņu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes izveidi; par prasībām privāto ezeru izmantošanai, kas pielāgoti mākslīgai zivju pavairošanai; par makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu.	01.11.2014	ZD				Sagatavots MK noteikumu projekts par soda punktu piešķiršanu par pārkāpumiem zvejniecībā. (DDS izsludināts 14.06.2014., apspriests ar nozari 01.07.2014.);Grozījumi Zvejniecības likumā stājās spēkā 2014.gada 26.jūnijā, attiecīgo normatīvo aktu tiesību normu ieviešanai, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu saglabāšanu un izmantošanu termiņš ir noteikts 2015.gada pirmais ceturksnis. MK noteikumu projekts par Latvijas iekšējo un piekrastes ūdeņu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes izveidi izsludināts VSS 2014.gada 10.jūlijā.
4.8.	Nodrošināt atbalsta iespējas vides un lauku ainavas uzlabošanai, koordinējot atbalsta saņemšanai atbilstošo teritoriju apzināšanu un kartēšanu, pilnveidojot normatīvos aktus un izstrādājot atbalsta saņemšanas nosacījumus Lauku attīstības programmas 2014.-	31.12.2014	LAAD				Nodrošināta atbalsttiesīgo teritoriju kartēšana (ES nozīmes bioloģiski vērtīgo zālāju identificēšana) un MLA kartes sagatavošana, kā arī uzsākts darbs pie atbalsta saņemšanas nosacījumu sagatavošanas. Sagatavota un

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	2020.gadam ieviešanai.						15.04.2014. iesniegta EK saskaņošanai „Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam”, kuras ietvaros paredzēts platībatkarīgais atbalsts vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai. Atbalsta ietvaros izstrādāti priekšlikumi četriem pasākumiem un to sešām aktivitātēm. Uzsākts darbs pie ārējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai.
4.9.	Latvijas zivsaimniecības pārvaldības un kontroles sistēmas pilnveide atbilstoši ES prasībām, t.sk. Elektroniskās ziņošanas sistēmas integrācija valsts sistēmā „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”	31.12.2014	ZD				Sagatavota atskaite par rīcības plāna Latvijas zvejas kontroles uzlabošanai izpildi. Nodrošināta EK zvejas kontroles audita misija 14.-17.03.14.Nodrošināta Latvijas līdzdarbošanās nelegālās, neregistrētās un neregulētās zvejas apkarošanas iniciatīvas ieviešanā, tai skaitā gan sagatavojot informāciju par Latvijas kontroles un pārvaldības sistēmu un zvejas produktu importa-eksporta jautājumiem Eiropas Komisijai, gan arī uzņēmējiem saistībā ar situāciju Ukrainā. LZIKIS pilnveide: Nodrošināta sistēmas testēšana 2014. g. janvārī un darbības uzsākšana ar 27.02.2014.;Sagatavota starpresoru vienošanās starp ZM, VARAM un VVD par elektroniskās ziņošanas sistēmas integrāciju LZIKIS sistēmā(03.04.2014.);Sadarbībā ar AD sagatavota tehniskā specifikācija priekš finansējuma saņemšanas starpresonu vienošanās starp VARAM, ZM un VVD

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							izpildei.
4.10.	Pārraudzīt un koordinēt zivju dabisko resursu atjaunošanu, izpēti un kvalitatīvas pārvaldības nodrošināšanu, ievērojot resursu izmantotāju (zvejnieku, makšķernieku) vajadzības un intereses, t.sk. starptautisko zvejas iespēju zinātniskā novērtējuma un racionālas izmantošanas jomā	31.12.2014	ZD				23.01.2014. noslēgts līgums Nr.2014/06 ar BIOR par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2014.-2016.gadam īstenošanu 2014.gadā. 23.01.2014. noslēgts līgums Nr.2014/08 ar BIOR par zivju resursu izpēti, izmantošanu regulēšanu un atražošanu 2014.gadā. Sagatavots un iesniegts MK „Informatīvais ziņojums par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas 2011.–2013.gadam īstenošanu 2013.gadā”. 20.01.2014. ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 26 „Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2014.–2016.gadam” apstiprināts plāns, lai otrajā – noslēguma posmā īstenotu pamatnostādņēs ietvertos mērķus un uzdevumus. 01.06.2014. MK iesniegts informatīvais (starpposma) ziņojums par pamatnostādņu īstenošanas gaitu 2011.-2013.gadā.
4.11.	Nodrošināt, koordinēt un organizēt zvejas pārvaldības pasākumus Latvijas, kā arī savas kompetences ietvaros citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai ir iedalīta nozvejas kvota, vai trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti nolīgumi zivsaimniecības jomā.	31.12.2014	ZD				Nodrošināta: operatīva lēmuma un to grozījumu pieņemšanas par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā, kā arī rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un to protokolu sagatavošana; operatīva lēmumu pieņemšana par saskaņojumiem zvejas kuģu iegādei, dzinēju nomaiņai vai pārbūvei; operatīva nozvejas sertifikātu izsniegšana; komercdarbības licencēšanas komisijas sēžu organizēšana; starptautisko zvejas iespēju apmaiņu organizēšana, nodrošinot zvejnieku

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							interesu ievērošanu; Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās organizācijā, divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju, kā interešu pārstāvēšana jautājumos par zvejas iespējām trešo valstu ūdeņos.
4.12.	Vadīt un koordinēt normatīvo aktu izstrādi lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, t.sk. ES jauno politiku iniciatīvu un normatīvo aktu tiesību normu ieviešanu, lai nodrošinātu dabas resursu ilgtspējīgu saglabāšanu.	30.12.2014	LD/ZD				Veikti grozījumi vairākos normatīvajos aktos sēklu aprites jomā, lai ieviestu ES tiesību normas. Sagatavoti normatīvie akti ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas un transporta jomā. Sagatavoti grozījumi Ceļu satiksmes likumā un Nodokļu un nodevu likumā. Sagatavots MK noteikumu projekts par soda punktu piešķiršanu par pārkāpumiem zvejniecībā. (DDS izsludināts 14.06.2014., apspriests ar nozari 01.07.2014.)
4.13.	ES normatīvās vides un procesu par lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētiskiem resursiem izvērtēšana un piemērošana Latvijai.	30.12.2014	LD				Saskaņotas VARAM gatavotās pozīcijas un instrukcijas par Nagojas protokola ieviešanu ES dalībvalstīs. Dalība divās EK sanāksmēs.
4.14.	Latvijas interešu aizstāvība EK par Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskās izcelsmes nitrāti, ieviešanu Latvijā	30.12.2014	LD				Saskaņā ar vienošanos ar EK, ZM 2014.gada 25.februārī nosūtīja priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai, lai ieviestu Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvu 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskās izcelsmes nitrāti, kā arī pamatojumu sagatavotajiem priekšlikumiem.
4.15.	Nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, uzlabojot valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu	31.12.2014	MD				2014.gadā tiek nodrošināta 32 sūkņu staciju ekspluatācija un

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	darbību.	.					uzturēšana, plānotos apjomos notiek valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācija un uzturēšana un aizsargdambju un hidrotehnisko būvju ekspluatācija un uzturēšana. 2014.gadā par ES fondu līdzekļiem tiek īstenoti 63 projekti valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai.
4.16.	Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un melioratīvās hidrometrijas datiem.	31.12.2014	MD				2014.gadā plānots digitalizēt meliorācijas kadastra informācija par 250 tūkst.ha (gada beigās digitalizēti 1,44 milj.ha/63% no kopējā);
4.17.	Izvērtēt normatīvos aktus, kas regulē meža bioloģisko un ainavisko daudzveidību, un pilnveidot tos, lai veicinātu oglekļa dioksīda piesaisti.	31.12.2014	MD				Izvērtēti TAP projekti, kuru mērķis ir bioloģiskās un ainavas daudzveidības aizsardzība un sniegti priekšlikumi, to pilnveidošanai, lai mazinātu to negatīvo ietekmi uz oglekļa dioksīda piesaisti.
4.18.	Koordinēt priekšlikumu izstrādi normatīvajiem aktiem par kokaugu plantāciju zemes lietošanas veidu un tā noteikšanas kritērijiem.	31.12.2014	MD				Organizētas darba grupas par kokaugu stādījumiem lauksaimniecības zemē, izstrādāti priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem, kas iesniegti LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
4.19.	Vadīt un koordinēt normatīvo aktu izstrādi mežsaimniecībā, t.sk. ES jauno politiku iniciatīvu un normatīvo aktu tiesību normu ieviešana, lai veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu saglabāšanu nozarē.	31.12.2014	MD				Organizētas darba grupas MK noteikumu projekta izstrāde meža pasākumiem jaunajā LAP
4.20.	Veicināt nozares nevalstisko organizāciju un sabiedrības iesaistīšanos dabas resursu aizsardzības un saglabāšanas jomā, nodrošinot mērķētu valsts atbalstu šo resursu ilgtspējīgā izmantošanā, t.sk. Zivju fonda un Mežu	31.12.2014	ZD/ MD				Organizētas 6 ZF padomes sēdes. ZF ietvaros apstiprināti projekti, kas vērsti uz zivju resursu atjaunošanu, izpēti un aizsardzību. Nodrošināta MAF sekretariāta funkcija un atbalsts lēmumu

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	attīstības fonda darbības ietvaros.						pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu
4.21.	Medību saimniecības attīstības fonda administrēšana.	31.12.2014	MD				Nodrošināta MSAF administrēšana, sekretariāta funkcija un atbalsts lēmumu pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu
4.22.	Izstrādāt un apkopot priekšlikumus Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.71 48.§ 2.punkta, kurā Zemkopības ministrijai uzdots izvērtēt meža apsaimniekošanas telpiskā plānojuma principus, iespēju ieviest miera periodu putnu ligzdošanas laikā un iespējas samazināt esošos aprobežojumus un nosacījumus koku ciršanai, kā arī sagatavot informatīvo ziņojumu, izpildei. Sagatavot informatīvo ziņojumu.	31.12.2014	MD				Koordinēts darba grupas, iesaistot NVO, darbs priekšlikumu izstrādei MK dotā uzdevuma izpildei
4.23.	Sagatavot informāciju Eiropas mēroga indikatoru pārskatam ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.	31.03.2014	MD				Sagatavota un iesniegta informācija Eiropas mēroga indikatoru pārskatam ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai
5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:							
5.1.	Iesniegt, saskaņot apstiprināšanai EK Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam un Rīcības programmu Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. Gadam EK. Izstrādāt, saskaņot un apstiprināt Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) ieviešanas nosacījumus.		SLSAD/LAAD /ZD / TTAD				14.03.2014. EK nosūtīta LAP 1.versija, atkārtoti 15.04.2014. LAP iesniegta saskaņošanai EK, izmantojot oficiālo komunikācijas sistēmu SFC2014.
5.2.	Sagatavot un saskaņot nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus, lai nodrošinātu efektīvu resora iestāžu darbību ELFLA un EZJF vadības un kontroles sistēmas nodrošināšanai.	01.11.2014	SLSAD/LAAD /ZD				Uzsākta ārējo un iekšējo vadības un kontroles sistēmas normatīvo aktu izstrāde.
5.3.	Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Bioekonomikas attīstības iespējām Latvijā	01.11.2014	MD				ZM ir iesaistījusies IZM un EM organizētajā Viedās specializācijas pasākumu plānā izstrādē Latvijas viedās specializācijas prioritārajai jomai "zināšanu ietilpīga

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							bioekonomika" . Iestrādes tiks izmantotas IZ sagatavošanā.
5.4.	Nodrošināt nacionālo interešu pārstāvniecību un aizstāvību ES institūcijās lauksaimniecības, meža nozares, zivsaimniecības, lauku attīstības, pārtikas un veterinārijas jautājumos, t.sk. sagatavojot instrukcijas un pozīcijas, kā arī veicot plašas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem.	01.11.2014	SLSAD/ LD/MD/ZD /VPD/TTAD/ LAAD				Nodrošināta nacionālo interešu pārstāvniecība un aizstāvība ES institūcijās lauku attīstības jautājumos, t.sk. sagatavojot instrukcijas un pozīcijas, kā arī veicot plašas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem. Nodrošināta dalība ES Padomes EK darba grupās, komitejās un semināros. Sagatavoti Eiropas institūcijām Latvijas interešu aizstāvībai ES nepieciešamie dokumenti, t.sk. instrukcijas, pozīcijas, informatīvie materiāli, rakstiskie komentāri un sagatavotas atskaites. Sadarbojoties ar gaļas ražotājiem un aizstāvēt LV intereses, EK ir panākta policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO) normas nesamazināšana/saglabāšana no 01.09.2014. LV tradicionālajos gaļas kūpinājumos (EK ir sagatavojusi Regulas projektu, par ko 01.07.2014. plānots balsot SCFCAH). Dalība ES institūciju 69 darba grupās, sagatavotas 9 pozīcijas un 15 instrukcijas. Nodrošināta Latvijas saistību izpilde saskaņā ar ES tiesību aktiem, sagatavojot atskaites un informācijas pieprasījumus par zivsaimniecības sektoru, tai skaitā FIDES, EUMOFA, EUROSTAT u.c. Nodrošināt LV interešu pārstāvība ES institūcijās meža jomā. Pārstāvētas LV intereses 4 EP un 1 COM Lauksaimniecības produktu veicināšanas darba grupās, par šo jautājumu sagatavotas 5 instrukcijas pārstāvjiem ĪLK, divas

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							pozīcijas MP. Par ES tirgus regulējošajiem instrumentiem 1.pusgadā tika nodrošināta pārstāvība ES institūciju darba grupu sanāksmēs – 1.pusgadā kopā 39 sanāksmes. To ietvaros tika izvērtēti EK izstrādātie dokumenti, gatavotas instrukcijas un pozīcijas, noformulējot Latvijas nostāju, un informētas sadarbības institūcijas par to kompetencē esošajiem jautājumiem.
5.5.	Pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares intereses starptautisko organizāciju (ANO, OECD, FAO, ITPGRFA, CBD, EAAP, ERF) struktūrās un aktivitātēs, kā arī sarunu procedūrās par iestāšanos OECD.	01.11.2014	SLSAD/ LD/MD/ZD /VPD/TTAD/ LAAD				Dalība ANO vispārējās klimata pārmaiņu konvencijas konferences starp-sesijā, FAO 29.Eiropas reģionālā konferencē un 38.Eiropas Lauksaimniecības komisijas sesijā. Nodrošināta OECD pārstāvju vizīte Latvijā 5.-7.03.2014. un iepazīstināšana ar Latvijas zivsaimniecības nozari; Nodrošināta dalība 113. OECD Zivsaimniecības komitejas sanāksmē; Sagatavoti un iesniegti dati un informācija OECD izvērtēšanas ziņojumam par Latvijas zivsaimniecības nozari un pārvaldības sistēmu, lai varētu veikt „akcept” balsojumu nākamajā komitejas sanāksmē; Iesniegtas nepieciešamās atskaites un ziņojumi par zivsaimniecības sektoru EUROFISH un FAO. Nodrošināta LV pārstāvniecība starptautiskajos meža procesos. Dalība OECD Tirdzniecības un lauksaimniecības direktorāta apvienotā darba grupa par lauksaimniecību un tirdzniecību, 7.sesija. Izvērtēti OECD materiāli par aktuālajiem pētījumiem pārtikas nozarē un sagatavots Latvijas

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							viedoklis.
5.6.	Lauksaimniecības, lauku attīstības, zivsaimniecības, mežu un pārtikas nozaru pārstāvju iesaistīšana nozarei būtisku problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā.		LD/MD/ZD /VPD/TTAD/ LAAD				Nodrošināta lauku attīstības speciālistu iesaistīšana nozarei būtisku problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. Regulāri tiek nodrošināta NVO iesaistīšana ar Ciltsdarba saistītu jautājumu koordinēšanā un lopkopības nozarei būtisku problēmu risināšanā. NVO regulāri tiek iesaistīti svarīgu jautājumu risināšanā sēklu un mēslošanas līdzekļu aprites jomā, augu šķirņu aizsardzības jomā un vides jautājumu risināšanā lauksaimniecības jomā. Nodrošināta 2 ZKP norise, organizētas sanāksmes ES tiesību aktu projektu apspriešanā. Tāpat organizētas sanāksmes par konkrētiem nozarei būtiskiem jautājumiem saistībā ar roņu radīto kaitējumu, intervences pasākuma ieviešanu pēc kopējās tirgus organizācijas reformas, u.c. Dalība pozīcijas sagatavošanai Klimata un enerģētikas ietvara 2030 diskusijai meža un lauksaimniecības nozaru interešu pārstāvēšanai. Nodrošināta ar pārtikas nozari saistītu jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana Pārtikas nozares padomes ietvaros. Izvērtējot ES tiesību aktu projektus, kā arī identificējot problējautājums LR tiesību aktos vai izstrādājot grozījumus tajos par ES tirgus regulējošajiem instrumentiem, regulāri notika konsultācijas ar sociālajiem partneriem. Tāpat regulāras konsultācijas ar sociālajiem partneriem notika par arējās tirdzniecības jautājumiem, it īpaši

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							par ES-ASV divpusējo līgumu.
5.7.	Ministrijas nodarbināto profesionalitātes celšana, prioritāri izmantojot Valsts administrācijas skolas apmācību kursus	30.12.2014	JD (PN)				
5.8.	Veikt novērtējumu un sniegt atzinumu EK par EZF vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju, ka EK iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un regulāri (par periodu 01.07.2013.-30.06.2014.)	30.12.2014	IAN				1.pusgadā veikti 2auditi- par EZF Vadošās iestādes un Vadošās iestādes starpniecības iestādes vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti. Veikta LAD AD kā revīzijas struktūras uzraudzība, piedaloties darbību revīzijās.
5.9.	Koordinēt un vadīt Pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošanu Latvijas pārstāvjiem dalībai ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, kā arī citos ES Ministru padomes formātos, kur skata ZM kompetencē esošus jautājumus.	31.12.2014	SLSAD				
5.10.	Ņemt dalību, t.sk. uzraudzīt un kontrolēt, Latvijas sagatavošanos prezidentūrai ES Padomē 2015.gada 1.pusgadā ZM kompetences ietvaros.	31.12.2014	SLSAD/JD/ZD				Noslēgta vienošanās starp Latviju un Luksemburgu, ka Latvija darba grupu „Ārējā zivsaimniecības politika” Ziemeļu sanāksmes vadīs Luksemburgas PRES laikā 2015. g. II pusgadā; Nodrošināta komunikācija ar Eiropas Komisiju un Padomes Ģenerālsekretariātu par iespējamajām Latvijas prioritātēm zivsaimniecībā; Sagatavoti priekšlikumi trio un arī Latvijas prioritātēm prezidentūras laikā.
5.11.	EZF un EJZF finansējuma apguves plānošanas nodrošināšana.	31.12.2014	ZD				

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
5.12.	Turpināt LAP 2007.-2013.gadam un ZRP 2007.-2013.gadam efektīvu ieviešanu, nodrošinot max. pieejamā finansējuma apguvi.	31.12.2014	LAAD / ZD				Nodrošinātas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas ELFLA pasākumos. Sagatavoti grozījumi ELFLA pasākumu MK noteikumos. Sagatavoti priekšlikumi LAP finanšu grozījumiem, pārdaļot finansējumu LAP 1.ass, 2. ass un 3.ass ietvaros, nodrošinot pieejamā finansējuma sekmīgu apguvi. 30.05.2014. iesniegti EK apstiprināšanai. Sagatavots un 08.02.2014 EK iesniegts priekšlikums grozījumiem ZRP, lai nodrošinātu finansējuma sekmīgu apguvi.
5.13.	Nodrošināt EK regulā Nr.885/2006 minētās Kompetentās iestādes sekretariāta funkcijas, kā arī veikt pastāvīgu Lauku atbalsta dienesta kā ELFLA un ELGF Maksājumu iestādes uzraudzību un atbilstību akreditācijas kritērijiem.	31.12.2014	BFD				
5.14.	Nodrošināt Eiropas Padomes regulā Nr.1198/2006 minētās EZF Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.	31.12.2014	BFD				
5.15.	Nodrošināt valsts pamatbudžeta un Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu valsts budžetā.	31.12.2014	BFD				
5.16.	Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojuma pārraudzība.	30.12.2014	TTAD				TTAD sadarbībā ar LAAD izstrādājusi dotāciju līguma Nr.2014/15 ar LLKC, izvērtētas un saskaņotas 2013.gada 4.ceturkšņa un 2014.gada 1.ceturkšņa atskaites.
5.17.	Nodrošināt informācijas pilnīgumu, precizitāti un savlaicīgumu par ministrijas valdījumā esošajiem valsts īpašumiem ZM vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas Horizon nekustamā īpašuma	31.12.2014	BFD				

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	pārvaldības (NĪP) modulī.						
5.18.	Nodrošināt grāmatvedības un finanšu uzskaiti par ministrijas kā iestādes pamatbudžeta un Eiropas Savienības fondu darījumiem un naudas plūsmu	31.12.2014	BFD				
5.19.	Nodrošināt ZM konsolidēto finanšu (mēneša, ceturkšņa, gada) pārskatu sagatavošanu Valsts kases e-pārskatu sistēmā	31.12.2014	BFD				
5.20.	Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas uzraudzību padotībā esošajās iestādēs, veicot datu un uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības uzskaites sistēmā Horizon	31.12.2014	BFD				
5.21.	Nacionālo normatīvo aktu izstrāde Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam paredzēto pasākumu ieviešanai un projektu pieņemšanas uzsākšana	31.12.2014	LAAD/MD				Uzsākts darbs pie ārējo normatīvo aktu izstrādes. Organizētas darba grupas.
5.22.	Nacionālo normatīvo aktu izstrāde ZRP 2014.-2020.gadam paredzēto pasākumu ieviešanai. (zivsaimniecības datu vākšanai, zvejas kontrolei)	31.12.2014	ZD				
5.23.	ZM iekšējā administratīvā procesa aktualizēšana.	30.06.2014	JD				
5.24.	Juridiskā ekspertīze Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko vairākus tādus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290.pantam vienotas izpratnes veidošanai.	30.06.2014	JD				
5.25.	Nodrošināt ZRP 2007.–2013.gadam uzraudzību (ikgadējās tikšanās ar Eiropas Komisiju, progresu ziņojumu sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai EK u.c.).	31.12.2014	ZD				

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
5.26.	Lauksaimniecības gada ziņojuma sagatavošana	30.07.2014	LD/TTAD				Izstrādāts gada ziņojuma saturs, struktūra un atbildīgie sagatavotāji. Pieprasīta un koordinēta informācija no sagatavotājiem. Apstrādāta iegūtā informācija.
5.27.	Tiesību aktu analīze un juridiskās prakses izvērtēšana ar mērķi noteikt vienotu pieeju (tiesisko noteiktību) ierobežotas pieejamības statusa noteikšanai ZM un padotības iestāžu dokumentiem.	31.12.2004	JD				
5.28.	Juridiskā ekspertīze normatīvajā regulējumā par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrācijas sistēmu un priekšlikumu izstrāde šīs sistēmas pilnveidošanai.	31.12.2014	JD				
5.29.	Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2014.-2020.g. sniegt novērtējumu par ministrijas un padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām. 2014.gadā auditējamā prioritāte - likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrādes un virzības iekšējais audits.	30.12.2014	IAN				No 2014.gadā 14 plānotajiem auditiem- 1.pusgadā pabeigti 3 plānotie auditi, 3 auditi ziņojuma projekta saskaņošanas procesā un iesākta 1 neplānota ārkārtas pārbaude vadības uzdevumā.
5.30.	ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu un Pasaules Tirdzniecības organizācijas kontekstā izplatīto dokumentu izvērtēšana, Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru intereses (īpaši attiecībā uz Krievijas uzņemto saistību PTO īstenošanu).	30.12.2014	TTAD				Dalība EK organizētajā tehniskajā sanāksmē par situāciju un nākotnes plāniem saistībā ar 9.Ministru padomes konferencē pieņemtajām deklarācijām attiecībā uz l/s sektoru. Aktīvs darbs notika pie ES-ASV, ES-Japānas, ES-Kanādas divpusējo līguma nosacījumu izvērtēšanas, Latvijas nostājas sagatavošana. Gatavoti dažādi informatīvie materiāli, analizējot tirdzniecības datus par Latvijas un citu valstu savstarpējo tirdzniecību, t.sk. identificējot pozitīvos sadarbības aspektus, kā arī problēmjautājumus. Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbībai ar Krieviju, ASV, Ķīnu.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							Izvērtētas un sniegts atzinums par citu ministriju sagatavotajiem pozīciju, instrukciju un dažādu informatīvo materiālu projektiem par ārējās tirdzniecības jautājumiem (kopā 8 gb).
5.31.	ZM darbības stratēģijas 2014-2016.g. izstrāde un apstiprināšana	30.06.2014	SLSAD				
5.32.	Jautājumu aprites koordinēšana ministrijā un padotības iestādēs par ES pakalpojumiem ES iekšējā tirgū par ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem, izvērtējot ES institūciju dokumentus un sagatavojot atbilstošu ministrijas nostāju.	30.12.2014	TTAD				Aktualizējās Vairākpusējā pakalpojumu tirdzniecības nolīguma (TiSA) sarunas – dokumentu izvērtēšana un nostājas definēšana. Sagatavota precizēta informācija par "klusēšanas-piekrišanas" principu un tā ieviešanas gaitu.
5.33.	Lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS) darbības uzraudzība, bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas sagatavošanas koordinēšana un lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM ieviešanas Latvijā koordinēšana.	30.12.2014	TTAD				Izstrādāts MK noteikumu projekts "Grozījums MK 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”". Bioloģiskās lauksaimniecības rezultātu statistikas datu apkopošana un apstrāde, informācijas datu bāzes aktualizēšana, papildinot ar informāciju par 2013.gadu. Tiek gatavotas atskaites nosūtīšanai EK par bioloģiskās lauksaimniecības rezultātiem Latvijā 2013.gadā. Līguma par lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu ar

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							LVAEI 2013.gada 4.ceturkšņa un 2014.gada 1.ceturkšņa atskaišu izvērtēšana un saskaņošana. Apkopota LVAEI iesniegtā cenu informācija (iknedēļas, mēneša) un ievietota ZM serverī. Līguma "Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla informācijas sistēmas pilnveidošana un lauksaimniecības produkcijas ražošanas pašizmaksas aprēķināšanas metodikas izstrāde LAP 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšanas ietvaros" ar LVAEI uzraudzība. Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība".
5.34.	Lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana, informācijas apkopošana un uzkrāšana, novērtēšana, analītisku nozaru pārskatu sagatavošana.	30.12.2014	TTAD				Koordinēta informācijas aprīte ar CSP. Aktualizēta prezentācija par pārtikas nozares attīstību, kas iesniegta pārtikas nozares pārstāvjiem. Gatavota informācija par atsevišķu nozaru tirgus attīstību sabiedrisko mēdiju vajadzībām pēc pieprasījuma. Sagatavoti analītiski pārskati par piena, graudkopības nozares nozarēm. Pēc pieprasījuma sagatavota dažāda skaidrojošā informācija par lauksaim- niecības nozaru aktualitāti. Dažādu materiālu sagatavošana par iespējamiem zaudējumiem dažādu trešo valstu īstenoto tirgus aizsardzības pasākumu dēļ. Datu apkopošana par cenu dinamiku dažādos l/s sektoros,

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
							kā arī eksporta un importa datu apkopošana un analīze. Informācija žurnālam Saimnieks par jaunumiem nozarēs 2013.gadā.
5.35.	Turpināt attīstīt un paplašināt zemkopības nozares klientu apkalpošanas centru (KAC) izveidi Latvijas Republikas teritorijā, realizējot pakalpojumu sniegšanu Lauku atbalsta dienesta reģionālajās filiālēs (9).	31.12.2014	AD				ZM KAC darbojas jau visās 9 LAD struktūrvienībās no 2013.gada decembra. Tur tiek pieņemti un apkalpoti visi ZM iestāžu klienti.
5.36.	Piedalīties pakalpojumu sniegšanā Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VVKAC) pilotprojektā Daugavpilī un Valmierā, kuros būs iespējams pieteikt Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus.	31.12.2014	AD				Pilotprojekts ir noslēdzies ar 30.06.2014. Vienotie klientu apkalpošanas centri Valmierā un Daugavpilī ir aizvērušies. Rojas un Auces pašvaldībās sadarbības līgums ir beidzies, jo arī LAD deleģētais vienīgais pakalpojums šīm pašvaldībām Tiešo maksājumu pieņemšana ir beigusies 2014.g. Ja nākošgad LAD vadība pieņems lēmumu sadarbīties ar pašvaldībām – tad arī tiks noslēgti jauni sadarbības līgumi, ne tikai ar šīm pašvaldībām, bet arī citām.
5.37.	Koordinēt ZM un padotības iestāžu koplietošanas informācijas sistēmu (IS) iekšējo procedūru pilnveidošanu informācijas tehnoloģiju (IT) pārvaldības procesu reglamentēšanai, kā arī pilnveidot koplietošanas IS (DVS un RVS).	31.12.2014	AD				DVS un Resursu vadības sistēma RVS tiek regulāri uzlabota, ņemot vērā lietotāju iestāžu prasības un izmaiņas dokumentu aprites procesos. Zemkopības ministrijā 2014. gadā uzsākta iekšējo normatīvo aktu aprīte DVS, tādējādi nodrošinot, ka gandrīz visu ZM dokumentu vadība notiek elektroniski. Paralēli sistēmas pilnveidošanai notiek DVS integrācija ar citām koplietošanas IS, lai radītu vienotu informācijas telpu.

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
5.38.	Sagatavot ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu meliorācijas attīstības jomā.	31.12.2014	MD				Tiek izstrādāts projekts „Meliorācijas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”
5.39.	Sagatavot priekšlikumus speciāliem būvnoteikumiem par hidromelioratīvo būvniecību.	01.05.2014	MD				Izstrāts meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības būvnoteikumu projekts – iesniegts Ekonomikas ministrijā
5.40.	Pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas juridiski saistošā nolīguma izstrādē (Eiropas meža konvencija) un UNFF10 meža apsaimniekošanas globālo finanšu dokumentu izstrādē (tai skaitā ES pozīcijas gatavošanā).	31.12.2014	MD				Pārstāvētas LV intereses Eiropas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas juridiski saistošā nolīguma izstrādē un UNFF nākamās sesijas sagatavošanas procesā
5.41.	Turpināt Latvijas prezidentūras nodrošināšanu BALTFISH sadarbības ietvaros (līdz 2014. gada I pusgada beigām).	30.06.2014	ZD				Nodrošināta Latvijas prezidentūra BALTFISH, tai skaitā, sagatavots plāns izmetumu aizlieguma ieviešanai Baltijas jūrā, BALTFISH viedoklis par daudzsugu pārvaldības plānu, kā arī BALTFISH darba plāns. BALTFISH vārdā sniegtas 3 prezentācijas dažādos starptautiskos pasākumos par izmetumu aizlieguma ieviešanu Baltijas jūrā. Nodrošināta BALTFISH Foruma un augsta līmeņa sanāksmes norise 29.-30.04.2014. Rīgā, un BALTFISH augsta līmeņa grupas sanāksme 16.06.2014.
5.42.	Aktualizēt Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, lai nodrošinātu saskaņotību ar plānošanas dokumentiem tādējādi veicinot meža nozares attīstību saskaņā ar Saeimā apstiprinātā Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014.-2020.gadam izvirzītajām prioritātēm.	01.07.2014	MD				Sadarbībā ar nozares interešu grupām izstrādāti priekšlikumi pamatnostādņu aktualizācijai, turpinās darbs to noformēšanai uzsaukšanai VSS
5.43.	Nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu Latvijas ziņojumiem EK, FAO un AN EKE (UNECE) par meža	31.12.2014	MD				Iesniegta informācija par Latvijas meža nozares rādītājiem AN EKE

Nr. p.k.	Uzdevumi	Izpildes termiņš	Atbildīgais departaments	Uzdevuma izpilde*			Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un rezultātiem
				Izpildīts	Procesā	Kavējas	
	nozari (JQ, TCQ, IEEAF, Turgus ziņojums)						(UNECE)
5.44.	Koordinēt Zemkopības ministrijas padotības iestāžu darbu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanā	31.12.2014	MD				

*- Apzīmējumi:

	- uzdevums ir izpildīts (zaļš);
	- uzdevuma izpilde ir procesā (dzeltens);
	- uzdevuma izpilde tiek kavēta (sarkans).

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua